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PROJEKTNUMMER 2019-11-18

UTFÄRDAD AV ANSVARIG

REV NRREV KOMMENTARREV DATUM

22020-02-14

Rad Kod Namn

Längd

Insats

Start Slut
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FASADARBETEN

Etablering

Demontering av entretak

Ställningsbyggnation

Framdragning byggström

Montering fasadskylt

Etablering byggbod

Byggmöte 1 14:30

Fogfräsning / omfogning tegel

Byggmöte 2 14:30

Byte 7st fönster i markplan

Takarbeten takbyrån inkl takskydd

Plåtarbeten löpande

Byggnation av trummor på tak

Elarbeten byte av armaturer på vinden (10st)

Besiktning av takarbete

Byggmöte 3 14:30

Byggmöte 4 14:30

Besiktning

Demontering ställning

Avetablering
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1 FASADARBETEN

2 Etablering

3 Demontering av entretak

4 Ställningsbyggnation

5 Framdragning byggström

6 Montering fasadskylt

7 Etablering byggbod

8 Byggmöte 1 14:30

9 Fogfräsning / omfogning tegel

10 Byggmöte 2 14:30

11 Byte 7st fönster i markplan

12 Takarbeten takbyrån inkl takskydd

13 Plåtarbeten löpande

14 Byggnation av trummor på tak

15 Elarbeten byte av armaturer på vinden (10st)

16 Besiktning av takarbete

17 Byggmöte 3 14:30

18 Byggmöte 4 14:30

19 Syn av arbeten

20 Demontering ställning

21 Avetablering

1 FASADARBETEN

2 Etablering

3 Demontering av entretak

4 Ställningsbyggnation

5 Framdragning byggström

6 Montering fasadskylt

7 Etablering byggbod

8 Byggmöte 1 14:30

9 Fogfräsning / omfogning tegel

10 Byggmöte 2 14:30

11 Byte 7st fönster i markplan

12 Takarbeten takbyrån inkl takskydd

13 Plåtarbeten löpande
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19 Syn av arbeten

20 Demontering ställning
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Byggdelar

Etablering Snickare Ställning El Byggmöte 000 RIVNING, HÅLTAGNING Takläggare PLÅT 110 Provningar


